DODATOK ¢. 1

k
Zmluve o dielo ¢. 01/04/2021 zo dna 21.4.2021
(dalej len ,Zmluva“)
uzatvorena medzi

Zhotovitel:

Obchodné meno: STAVEKO-SK, a.s.

Sidlo: K cintorinu 561/45, 010 04 Zilina

ICO: 43900542

IC DPH: SK2022521325

DIC: 2022521325

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro,

vlozka ¢.: 10626/L

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

Cislo bankového uétu: 2620823701/1100
Opravneny konat: Ing. Vladimir Lazar, konatel

(dalej len ,Zhotovitel)

a
Objednavatel”

Obchodné meno: AQUA - team Slovakia s.r.o.

Sidlo: Neresnicka cesta ¢. 12, 96001 Zvolen

ICO: 46 338 225

DIC: 2023340946

IC DPH; SK2023340946

Zapisany: v Obchodnom registri OS Banska Bystrica, oddiel: Sro,

vlozka ¢.: 20836/S

Bankové spojenie: Slovenska sporitefna, a.s.

IBAN: SKO04 0900 0000 0003 0582 0755
Opravneny konat: Mgr. Oldrich Vdolecek, konatel

(dalej len ,,Objednavatel*)
I. PREAMBULA

1.1 Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok
verejného obstaravania podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska s nazvom: ,Krupina —protipovodnové preventivne opatrenia na
potoku  Kltipoch®, vyhlasenej Objednavatefom ako verejnym
obstaravatelom v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani a v sulade
s oznamenim o vyhlaseni prislusnej verejnej sutaze.



1.2

1.3

1.4

241

2.2

Zmluvné strany su v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy a Zakona
o verejnom obstaravani opravnené uzatvorit dodatok k Zmluve aj bez
verejného obstaravania.

Vzhladom na to, ze pocas trvania Zmluvy (a po ukonceni verejného
obstaravania, ktoré predchadzalo wuzatvoreniu Zmluvy) doslo
k nasledovnym novym skutoénostiam:

1.3.1 doslo v rokoch 2021 a 2022 k nepredvidatelnému zvySeniu cien
stavebnych materialov a prac. Na zaklade wuvedeného bola
vykonana v zmysle prislusného usmernenia riadiaceho organu
aktualizacia Podrobného rozpoctu projektu a teda cien vydavkov
hlavnej aktivity projektu realizovanych dodavatelsky. V tomto
smere doslo k schvaleniu Ziadosti o nenavratny financ¢ny
prispevok, pricom nova celkova suma opravnenych vydavkov
ziadatelfa bola urcena v sume 2 261 133,25 € (z ¢oho stavebné
prace na objekte SO 01 vo vySke 1 624 630,52 € a stavebné prace
na objekte SO 02 vo vyske 543 907,28 €, spolu stavebné prace
v celkovej vyske v celkovej vyske 2 168 537,80 €)

je potrebné zrealizovat predmetné dielo za cenu v sulade s vySsie
uvedenymi novymi skutoc¢nostami, ktoré sa nedali predvidat pocas
procesu verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
Zmluvy.

Na zaklade uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tohto
dodatku v zmysle prilozeného rozpoctu.

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, na navysSeni a zmene ceny diela uvedenej v
¢lanku IV. Cena za dielo a platobné podmienky v bode 4.1 (a teda prva
veta sa uplne nahradza) nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske
2 168 537,80 € bez DPH, 2 602 245,36 € vratane DPH (d’alej ,,Cena
za dielo*).

V zmysle tohto dodatku sa nahradza aj priloha ¢. 3 (Rozpocet) Zmluvy
v sulade so zmenou celkovej ceny za dielo.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

III. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Tento dodatok nadobuda platnost a Ucinnost dnom jeho podpisu
obidvomi Zmluvnymi stranami.

Objednavatel' zverejni tento dodatok na web stranke Objednavatela
bezodkladne po jeho podpise Zmluvnymi stranami.

Zmluvneé strany beru na vedomie, ze tento dodatok bude zverejneny na
web stranke Objednavatela a s jeho zverejnenim tymto sucasne
vyjadruju svoj suhlas.

Dodatok je vyhotoveny v slovenskom jazyku v styroch (4) vyhotoveniach
s platnostou originalu. Kazda Zmluvna strana obdrzi dve (2) vyhotovenia
dodatku.

Zmluvné strany si dodatok precitali, jeho ustanoveniam porozumeli a na
znak suhlasu s jeho znenim ho slobodne, vazne, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

Vo Zvolene, dna 10.5.2023

Za Objednavatela Za Zhotovitela

AQUA — team Slovakia s.r.o. STAVEKO-SK, a.s.

AQUA - team Slovakia S0

Nerggnicka casta &, 17, 980 01 Zygy STAVEKQ-SK,‘E.S.
IGoR6338225, 10T H.SK2023340848 Kcintorinu 561/45 7 7y
Ve i = 88, www.aquateam,sk D10 04 Zilpa
/ ICO: 42030842 521325
/ I Diek SRR
/
' T
Mgr. Oldrich Vdolecek, konatel Ing. Vladimir Lazar, konatel
Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Rozpocet
Priloha ¢é. 2 - Harmonogram



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2023/030
Stavba: Krupina - Protipovodiiové preventivne opatrenia na potoku Kitipoch
JKSO: Ks:
Miesto: Krupina Datum: 10.5.23
Objednavatel: ICO:
AQUA - team Slovakia s.r.o. IC DPH:
Zhotovitel: ICo:
STAVEKO-SK, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 168 537,80
idzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPF zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 2 168 537,80 433 707,56
Cena s DPH v EUR 2 602 245,36
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petialka

Objednavatel

AQUA - team slovakia s.1.o.

Neresnicka cesta & 12, 960 01 Zvoit )

046328225010, PH:SMG%’;-J\OEJ_F:
lc..l..iJ-15 - 548 www.aquateam sk
"W;’/; gty i

i Peciatka

Datum a podpis:
L

Zhotovitel

Datum a podpis:

feu-Ww2s

Peciatka

4
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Krupina - Protipovodiiové preventivhe opatrenia na potoku Kltipoch

Objekt:

S001 - Suchy polder - protipovodiiové preventivhe opatrenia

Kltipoch

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
AQUA - team Slovakia s.r.o.

Zhotovitel"
STAVEKO-SK, a.s.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

10.05.2023

Cena bez DPH

1624 630,52

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPF+ zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 1624 630,52 20,00% 324 926,10
Cena s DPH 1 949 556,62
Projektant Spracovatef T
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 2z 9



- REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Krupina - Protipovodriové preventivne opatrenia na potoku Kltipoch
Objekt:
S001 - Suchy polder - protipovodiiové preventivne opatrenia
Kltipoch
Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednavatel: AQUA - team Slovakia s.r.0. Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO-SK, a.s. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 1 624 630,52
HSV - Prace a dodavky HSV 1618 975,29
1 - Zemné préce 1150 335,43
2 - Zakladanie 112 851,15
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 8 067,61
4 - Vodorovné konstrukcie 79 192,86
5 - Komunikacie 52 548,65
8 - Rurové vedenie 50,57
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 154 974,17
99 - Presun hmét HSV 60 954,85
PSV - Prace a dodavky PSV 5 655,23
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 4 884,05
783 - Dokoncovacie prace - natery | 771,18 .
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ROZPOCET

Stavba:
Krupina - Protipovodriové preventivne opatrenia na potoku Kltipoch
Objekt:
S001 - Suchy polder - protipovodiové preventivhe opatrenia
Kltipoch
Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednavatel: AQUA - team Slovakia s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO-SK, a.s. Spracovatel:
PC T: Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocCtu 1 624 630,52
p HSV Prace a dodavky HSV 1618 975,29
D 1 Zemne prace 1150 335,43
Qdstranenie travin a tistia s prip.
1: K 111101103 premiestnenim a ulozenim na hromady do 50 m, | m2 i 11 615,000 0,07 813,05
pri celk. ploche nad 10000m2
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s
11 818,
2 | K 1111201103 priemerom kmena do 100 mm, nad 10000 m2 e 24,120,000 49 80
Drvenie orezanych vetiev, s odvozom drevnej
31K 111251111 drviny do 20 km a so zlozenim priemeru vetiev m3 50,000 151,24 7 562,00
do 100 mm
4 | k 1112101101 Odstranenie Iastﬂa,tych stromov do priemeru 300 ke 45,000 8,49 382,05
mm, motorovou pilou
5 K 1112101102 Qdstranenie listnatych stromov do priemeru 500 ks 10,000 15.25 152,50
mm, motorovou pilou
6| K 1112101103 Odstranenie listnatych stromov do priemeru 700 ks 4.000 24,62 98,48
mm, motorovou pilou
7 | K 1112201101 Odstranenie priov na vzdial. 50 m priemeru nad ks 45,000 10,44 469,80
100 do 300 mm
8 | Kk 1112201102 Odstranenie priov na vzdial. 50 m priemeru nad ks 10,000 24,13 241.30
300 do 500 mm
9 i Kk 1112201103 Odstranenie priov na vzdial. 50 m priemeru nad kg 4,000 36,48 145,92
500 do 700 mm
Odsiranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do
! 3,87 6 037,20
L A 500mm, -0,72000t po odstraneni docasnych m2 15660,500
viazdoch 520%3
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do
' 3,87 3 386,25
113K j11ad072850 500mm, -0,72000t po odstraneni do¢asnej m2 Ao
manipulaénej plochy 35*25=875 m2
Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia 9 168.29
12: K 115001105 DN nad 300 do 600 m 230,070 39,85 -
Cerpanie vody na dopravn( vysku do 10 m s
13¢ K 1115101203 priemernym pritokom litrov za minGtu nad 1000 | | hod 2 880,000 10,34 29 779,20
do 2000 |
Pohotovost zaloznej derpacej stipravy pre
14 K 1115101303 vysku do 10 m, s pritokom litrov za miniitu nad def 150,000 5,25 787,50
1000.do 2000 |
161 i nigoopigy  §UPeave Vurapky yiteniin vodot pre m3 | 3844,165 4,16 15991,73
dosiahnutie optimal. vihkosti
16 i M ;081130000100 ;Voda povrchova pre priemysel a sluzby m3 18979,745 0,27 534,53
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady,
171 K 1121101113 so zloZenim na vzdialenost do 100 m a do m3 3 058,000 1,08 3 302,64
10000.m3
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v
6,1 271 20 775,36
181 K 1122201103 1 ine 3, nad 1000 do 10000 m3 M | RERE
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5 Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
18] K l1zontipg | O <apaviya prekopavky nezapalenc m3 | 7666183 1,20 9199,42
Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 - polder
Odkopavka a prekopavka nezapazena v
20 K $122301102 hornine 4, nad 100 do 1000 m3 pri do¢asnych m3 624,000 7,04 4 392,96
pristupoch 1560%0.4
Odkopavka a prekopavka v hornine 4, nad
21
K 1122301103 1000 do 10000 m3 m3 4 741,871 4,09 19 394,25
221 K |122301100 | Odkopavky a prekopavky nezapazenc. m3 | 4741871 1,48 7017,97
Priplatok za lepivost horniny 4
23: K 1124203101 Vykop vadatoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 355,817 7,69 2736,23
94| & {iz4ooatoe | “Yisopavky pre koryia vodolokev, Friplatokza m3 355,817 0,61 217,05
lepivost horniny 3
25: K §124303101 Vykop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3 m3 848,129 11,35 9 626,26
351 K Lisqouayap | YROPAviY pre kalyia vadolokov. Priplatol k m3 848,129 1,50 1272,19
cene za lepivost horniny 4
27! K 1162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1- m3 11 180,000 163 18 223,40
4 do 20m
28! K 1162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1- i3 11 180,000 1,93 21 577.40
4 nad 20-50m )
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-
2
29: K 1162201102.1 4 nad 20-50m pre dodasné viazdy m3 624,000 1,93 1204,3
30! K 162201201 | Yodorovne premiestnenie vykopu nosenim do 130,000 10,48 1362,40
10 m horniny 1 az 4
311k lagaopisniq 1 Vesorevne premiesingnik vykopl nosenim do m3 624,000 10,48 6 539,52
10 m horniny 1 az 4 pre do¢asné vjazdy _
Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do
321 K {162201209 10 m horniny 1 aZ 4 - priplatok k cene za m3 130,000 9,56 124280
kazdych dalSich 10 m
331 K 1162201251 Vodorovne. premiestnenie vykopu nosenim do A 168,530 14,51 2 445,37
10 m horniny 5 az 7
Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do
34: K 1162201259 10 m horniny 5 az 7 - priplatok k cene za m3 421,325 13,40 564576
kazdych dalsich 10 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po
35: K 1162301131 nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 686,000 2,00 1372,00
1000 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po
36 K {162301181 nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 { 11 180,000 1,44 16 099,20
m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m
Vodorovné premiestnenie vykléovanych krovin
37 K {162301500 do priemeru kmena 100 mm na vzdialenost m2 { 24 120,000 1,74 41 968,80
3000.m
28| 1c l1azaoispg | FriPiBiok2a kazdych deldich 1000 . m2 241 200,000 0,35 84 420,00
premiest., vyklGovanych krovin po spevnenej
Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad
:%9 K 162401411 00 thes 31D v e SO06L 10 ks 45,000 1,97 88,65
Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad
67
40 K 162401412 300 do 500 mm do 3000 m ks 10,000 6,71 10
Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad
15 2,96
41i K 1162401413 500 do 700 mm do 3000 m ks 4,000 ,74. 6
Priplatok za kazdych dal$ich 1000 m
42 K 1162401421 premiest. konarov stromov nad 100 do 300 mm ks 450,000 0,29 130,50
pQ.SRevNenel.cesie
Priplatok za kazdych dalsich 1000 m
43 K 1162401422 premiest. konarov stromov nad 300 do 500 mm ks 100,000 0,59 59,00
pQ.Spevnenei.casie
Priplatok za kazdych dalich 1000 m
44| K {162401423 premiest. konarov stromov nad 500 do 700 mm ks 40,000 1,00 40,00
po.spevnenei.ceste
Vodorovné premiestnenie vykopku po
451 K 162501122 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do m3 686,000 3,86 2 647,96
1000 m3 na vzdialenost do 3000 m
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o Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
' Vodorovneé premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
L 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich m3 1 srapnd 038 HaR:02
a zacatveh 1000 m -
Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000
47 : K {162501162.1 do 10000 M3 na vzdialenost do 3000 m pre m3 624,000 5,08 3 169,92
dotasne.viazdy
48} K 1162501411 Vodorovné premiestnenie kmefov nad 100 do ki 45,000 18,25 821,25
300 mm do 3000 m
49} K 1162501412 Vodorovné premiestnenie kmenov nad 300 do i 10,000 23.13 231.30
500 mm do 3000 m
Vodorovné premiestnenie kmeriov nad 500 do
50 K {162501413 700 mm do 3000 m ks 4,000 29,26 117,04
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
51} K §162501421 premiest. kmefaov stromov nad 100 do 300 mm ks 450,000 0,13 58,50
no.spevnenei.cesie
Priplatok za kazdych daldich 1000 m
52| K 162501422 premiest., kmefiov stromov nad 300 do 500 mm ks 100,000 0,42 42,00
no.spevnenel.ceste
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
53 K 1162501423 premiest.,kmefov stromov nad 500 do 700 mm ks 40,000 1,03 41,20
no.spevnenei cesle
54° K 1162601411 Vodorovné premiestnenie priov nad 100 do 300 ke 45,000 983 442,35
mm do 3000 m
55! K 1162601412 Vodorovné premiestnenie pfiov nad 300 do 500 i 10,000 21,55 215,50
mm do 3000 m
56 K 1162601413 Vodorovné premiestnenie priov nad 500 do 700 ke 4,000 34,15 136,60
mm do 3000 m
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
57 K 1162601421 premiest.,piiov nad 100 do 300 mm po ks 450,000 0,17 76,50
spevinenei.ceste
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
58 K {162601422 premiest.,priov nad 300 do 500 mm po ks 100,000 0,83 83,00
pevnenei.cesie
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
59 K 1162601423 premiest.,pfiov nad 500 do 700 mm po ks 40,000 2,69 107,60
shevnenei.ceste
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
35 39 241,80
808 B 1Re101109 az 4 nad 1000 m3 - medziskladka 1 m3 T 380,000 !
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
; : 3,52 39 353,60
61: K 1166101103.1 {5 4 nad 1000 m3 - medziskladka 2 3. § " IHG000
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
: 1 3,52 39 353,60
62 K 1166101103.2 |5 4 nad 1000 m3 - medziskladka 3 il 3
631 K [166101103.2.1 P_rer:’de"'e orrica o 1080/m3 - pra dotasne m3 312,000 3,52 1008,24
VIaZzav 4
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
i 2 4, 3,52 2 196,48
g4 _ K H186101308.1.7 az 4 nad 1000 m3 pre doéasné vjazdy m3 624,000
65 K {167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 130,000 10,63 1381,90
66 K {167101100.1 '\',ak';‘da"‘e vykopku tr.1-4 ruéne pre doCasné m3 624,000 10,63 6 633,12
viazdy
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-
0 2,28 142272
f71 K FIGR0T10R 4 nad 100 do 1000 m3 pre doasné vjazdy e s '
68! K |167101102;3 | \akladanie ornice nad 100 do 1000 m3 pre m3 624,000 2,28 142272
docasné vjazdy _
69 K 167101103 Prekladamel neurulahnuleho vykopku z hornin 1 m3 11 180,000 5.85 65 403,00
az 4 - medziskladka 1
701 K 1167101103.1 Pfekladanle.net‘lfahnutého vykopku z hornin 1 m3 | 11180,000 5.85 65 403,00
az 4 - medziskladka2
711 K 1167101103.2 :;eff‘ii’gz.:zzg;“;‘mho vykopkuzhomin 14 .3 1 14 180,000 5,85 65 403,00
72: K 1167101103.2.1 iPrekladanie ornice pre docasné vjazdy m3 312,000 5,85 1 825,20
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-
1 0,86 9614,80
73} K 1167102103 1, -4 10000 m3 - medziskladka 1 i | 1118000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1- 086 9614.80
741 K 1671021031 1) 14 10000 m3 - medziskladka 2 w0 ' ‘
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Ty

PC B Kad Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-
75 K 1167102103.2 4 nad 10000 m3 - medziskiadka 3 m3 i 11 180,000 0,86 9614,80
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
761 K 1171101102 s mierou zhutnenia na 96 % podla Proctor- m3 1 509,588 1,86 2807,83
Standard o i
Zemné hradze privodnych a odpadnych
77K
RS melioraénych kanélov, z horniny 1-4 i 29,200 S 1164,80
781 K {171151101 SH:;:\?;e bokoV esyRovZ ominSUteYel, | 0 1 2 574,094 1,24 4432,79
UloZenie sypaniny na skladky nad 10000 m3 -
79: K £171201204 medziskladka 1 m3 | 11 180,000 0,67 7 490,60
UloZenie sypaniny na skladky nad 10000 m3 -
80 K ;
0 171201204 .1 riodzlskiAdka 2 m3 i 11 180,000 0,68 7602,40
811 K [171201204,2 | Di0zenie sypaniny na skiddky nad 10000 m3- 4 1 14 480 509 0,68 7 602,40
medziskladka 3
Zriadenie tesniaceho jadra z hornin 1 az 4
82 K 1172103102 vodnych nadrzi so zhut. do 100 % PS koef- C m3 9610412 8,68 83 226,17
nad.ldodm
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
83i K 11811011021 zhutnenim pre do&asné viazdy m2 | 1 560,000 0,50 780,00
84 K 181201102 | Pravaplane v nasypoch v homine 1-4 so m2 721,260 0,50 360,63
zhuinenim
R i : :
85! K 1181301113 ozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 i 5 479,350 076 4 164,31
m2, hr. do 200 mm
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,
86 K {181301302.1 plocha do 500 m2 hr. do 150 mm pre dogasné m2 1 560,000 2,65 4 134,00
viazdy.
a7l Kl1etaosyyy  |TEVENeniendaypove)zeming pd f52be m3 | 19 220,824 12,37 237 761,59
bagrom ( do hradze )
Plo&na uprava terénu pri nerovnostiach terénu
88 K 1182001111.1 nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1 560,000 1,16 1 809,60
pre docasné vjazdy
891 K 1182101101 Svar?ovarfle trvalych svahov v zarezoch v mo 3 105,819 1,07 6 118,46
hornine triedy 1-4
90: K {182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 3 574,831 1,72 6 148,71
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad
91: K {1
Basotes 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm e GOARENR " WL
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad
92: K 11823011331 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 1 560,000 1,95 3042,00
pre dotasné vjazdy
93! K 1183403153 Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na m2 5 479,350 0.19 1041,08
svahu do 1:5
94! K 1183403161 Obrobenie pddy valcovanim v rovine alebo na m2 5 479,350 0.02 109.59
svahu do 1:5
95 K 1183403253 ?grobeme pody hrabanim na svahu nad 1:5 do m2 6 680,650 0.27 1803.78
96 K 1183403261 dOb;ol;enie pody valcovanim na svahu nad 1:5 m2 6 680,650 0.04 267,23
s
97 : K 1183405211 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 § 12 160,000 0,95 11 552,00
o5l K qasunspgy § 7Dk Kiceneisikonanie Ve m2 | 12 160,000 0,42 5 107,20
sUcasne s osevom
99: M { 005720001300 }Osiva trav - travové semeno kg 375,744 8,68 3 261,46
D 2 Zakladanie 112 851,15
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod
100: K {215901101 nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a m2 4 061,914 0,27 1096,72
nesudrznych vibraénou latou
Vrty pre injektovanie vykonavané na povrchu
101 K §262301171 vftacimi kladivami D 13-56 mm, Gpadne az m 1 080,000 24,71 26 686,80
horizont. v hornine |l|
102: M 999000000100 ; Ostatny material - Spojnik R32 ks 180,000 2,97 534,60
SIGUUTIUTTUU, ; ;
103: M | Ostatny material - Korunka R 32/43 EX ks 180,000 1,21 217,80
7 0V i Ostatny material - IZKT R 32 m 1 080,000 8,68 9 374,40

2
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pe Y
p

Kod

Popis

MJ

MnozZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

105

M

999000000100.
3

Injektaz - Polyuretanova dvojzlozkova Zivica -

pomaly reagujica - pevnost'v tlaku 40 MPa -
zlozka B - katalyzator

kg

4 500,000

8,15

36 675,00

106

999000000100.
4

Injektaz - Polyuretanova dvojzlozkova Zivica -

pomaly reagujuca - pevnost'v tlaku 43 MPa -
Zlozka.A.z.Zivica

kg

4 500,000

8,45

38 025,00

107;

272353101

Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01
m2, hibky do 0,25 m

ks

28,000

8,06

225,68

108

278311181

Zalievka kotevnych otvorov z betonu prostého,
vodostavebného C 25/30, objem 1 otvoru do
0.02.m3

m3

0,070

216,47

15,15

3

Zvislé a kompletné konstrukcie

8 067,61

109

349122012

Montaz prefabrikatov drobnej architektury,
hmotnostiod 0,2do 1,5t

ks

5,000

48,24

241,20

110

593210000100

Prelivna hrana s polomerom 225mm
Zelezobetonova 2000*450mm

ks

5,050

11,01

55,60

111

380326233

Kompletné konstrukcie Cistiarni odpadovych

vod zo Zelezobetonu vodostavebného C 25/30,

hr. nad 300 mm

m3

24,314

131,71

3 202,40

112

380356211

Debnenie kompl. konstrukcii Cistiarni odpad.

vad z pldch rovinnych zhotovenie

m2

60,057

24.55

1474,40

113

380356212

Debnenie kompl. konstrukcii cistiarni odpad.
vod z pléch rovinnych odstranenie

m2

60,057

6,26

375,96

114

380361006

Vystuz komplet. konstr. ¢ist., odpadovych véd
a nadrzi z ocele 10505

1,515

1794,09

271805

4

VVodorovné konstrukcie

79 192,86

115

452311141

Dosky, bloky, sedla z beténu v olvorenom
vykope tr. C 16/20

m3

19,243

125,98

242423

116

463212121

Rovnanina z lomoveho kamena upraveného,
triedeného, s vyplnenim 3kar a dutin tazenym
kamenivom

m3

159,394

97,76

15 582,36

117

463212191

Priplatok k cenam za vypracovanie lic

m2

796,968

7,92

6 311,99

118

469521212

Spevnenie dna alebo svahov kamenivom zrna
63-125mm cem.maltou a betonu vodostav. C
25/30 so zhutnenim hr 200mm

m2

11,476

53 42

613,05

119

469521222

Spevnenie dna alebo svahov drvenym
kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a
beténu vodostav. C 25/30 so zhutnenim hr
300mm.

m2

561,411

73,19

41 089,67

120:

469521232

Spevnenie dna alebo svahov drvenym
kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a
beténu vodostav. C 25/30 so zhutnenim hr
500mm,

m2

110,370

119,34

13 171,56

Komunikacie

52 548 65

121

564760211

Podkiad alebo kryt z kameniva hrubeho
drveného vel. 0-32 mm s rozprestretim a
zhutnenim hr. 200 mm ( spevnenie docasnej

m2

875,000

7.51

6 571,25

122

564772111

maniedlagnel ploghy. 35725
F‘ocli-'l:?ad alebo kryt z kameniva hrubeho

drveného vel. 0-63 mm (vibr.8trk) po zhut.hr.
250 mm ( spevnenie doasnej manipulacnej
plochy 35*25 )

m2

875,000

9,24

8 085,00

123

564871111

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a

zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm pre
zriadenie pristupovej komunikacie

m2

1 560,000

9,24

14 414,40

124

567133115

125

571902111

Podklad z kameniva spevneneho cementomn s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po

zhutneni hr. 200 mm pre zriadenie pristupovej
.Lkomunikacie

m2

1 560,000

14,67

22 885,20

Posyp podkladu alebo krytu, kam. drvenym
alebo faZzenym v mnoZstve nad 5 do 10 kg/m2
pre zriadenie pristupovej komunikéacie

m2

1560,000

0,38
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Ty

PC D Kod Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 8 Rurové vedenie 50,57
Montaz kanalizaéného PP $achtového
126; K {877414250 prechodi korugovendhio DN 300 ks 1,000 8,34 8,34
127: M | 286540133000 | S8CHtOVa prechodka X-Stream PP, DN 300 ks 1,000 42,23 42,23
korugovana pre gravitacnu kanalizaciu,
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 154 974,17
128 K 1919311116 Cela pn,epustmr zvprlc?steho betonu tr. C 25/30 s m3 43,156 144,85 6 251,15
debnenim a ukoncujucou doskou hr.50 mm
Vtokova nadrzka z betonu prostého tr. C 20/25
129 K 1919413214 priepustu z rr DN 900 a2 1500 ks 1,000 1686,57 1686,57
Zhotovenie potrubia rdrovych priepustov a
130; K 1819511411 hospodarskych prejazdov z beténovych rir do m 32,000 175,98 5631,36
DN.1000
Rura zelezobetonova pre dazdove odpadné
131t M 1592210001000 vody TZP 4-100, DN 1000, di. 1000 mm, ks 33,000 193,60 6 388,80
Zhotovenie potrubia rarovych priepustov a
132 K 1919511611 hospodéarskych prejazdov z beténovych rar do m 12,000 299,14 3 589,68
DN.1400
Rura zelezobetonova hrdlova, vystuz 12/6, V
133: M 1592210002000 120K, DN 1400, dl. 2300 mm, hr. steny 120 mm ks 6,060 1 058,79 6 416,27
Obetdnovanie rarového priepustu beténom
i 7
134; K 1919535557 iednoduchym tr. C 16/20 m3 47,674 170,95 8149,8
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
135 K 1959941122 tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB, ks 15,000 6,49 97,35
kamenia, s vyvitanim otvoru M12/35/160 mm
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s
i B i naloZenim a zloZenim nad 2000 do 3000 m : i i ki Ghed.0e
Priplatok za kazdych dalsich i za¢atych 1000
137 K 1979083191 m po spevnenej ceste pre vodorovné t 78 894,000 0,61 48 125,34
premiestnenie sutiny ( celkom 45 km )
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo
753,2 33,08 59 573,74
s e iy stavieb a demolacii (17 09), ostatné ! 1 E5R00 '
D 99 Presun hmot HSV 60 954,85
139 K loggaatory || roedn hmdt pre objerty hradze priehradne t | 3774294 16,15 60 954,85
zemné a kameniste (832 11)
b PSV Prace a dodavky PSV 5 655,23
D 767 Konstrukcie doplnkove kovove 4 884,05
Montaz zabradlia rovného z rirok do muriva, s
' 1,900 4,31 137,49
140 K 7eTeIND hmotnostou 1 metra zabradlia do 20 kg m i,
141 M | 553560007500 Kovo'.{? dop!.‘nkove‘konstrukc.'e‘: - dodavka kg 675.853 317 2142.45
materiélu. Zabradiie s rurkami
Montaz ostatnych atypickych kovovych 192 14319
142 K {767905106 stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 50 do kg a0 i '
143: M 1553560007600 Kovmfé doplnkové konstrukcie - dodavka kg 79,801 0.67 53,47
materialu
144} K {767995215 Vyroba atypického zabradlia rovného z rurok kg 631,638 3,23 204019
Vyroba dopinku stavebného atypickeho o
145! K 767995395 hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupfia zloZitosti kg 74,580 3,00 223,74
4
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové 5
1,09 89,08
146 K | 996767201 konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % SHioae '
147 K 1998767293 Ko.v?vé.stav.dopln.l.wnstr., pripl.za presun nad o 81560 0,67 54.44
najvacsiu dopr. vzdial. do 500 m
D 783 Dokoncovacie prace - natery 771,18
148 K 1783251002 Naten.'y kov.stav.,dopmk.konétr. ep.oxidove a m2 48,778 11,48 559,97
epoxidechtové jednonas. 2x email - 105um
Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a
2 48,778 4,33 211,21
e b ol epoxidechtové zakladné - 35um m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Krupina - Protipovodriové preventivne opatrenia na potoku Kitipoch
Objekt:
S002 - Uprava potoka Kltipoch - protipovodiiové preventivne
opatrenia Kltipoch

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednéavatel: ICO:
AQUA - team Slovakia s.r.o. IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
STAVEKO-SK, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO:
|C DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 543 907,28
Zaklad dare Sadzba dane Vy8ka dane
DPt+ zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 543 907,28 20,00% 108 781,46
.Cena's DPH v EUR 652 688,74
Projektant Spr;(':ovate!’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: _ Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Krupina - Protipovodriové preventivne opatrenia na potoku Kltipoch

Objekt:

S002 - Uprava potoka Kltipoch - protipovodiiové preventivne

opatrenia Kltipoch

Miesto:
Objednavatel: AQUA - team Slovakia s.r.o.
Zhotovitel STAVEKO-8K, a.s.

Kaéd dielu - Popis

Datum: 10.05.2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 543 907,28
HSV - Prace a dodavky HSV 523 858,31
1 - Zemné prace 222 713,64
2 - Zakladanie 2 588,17
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 10 649,63
4 - Vodorovné konétrukcie 82 192,52
5 - Komunikacie 29 680,80

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 118 147,‘5%w
99 - Presun hmét HSV 57 885,60
PSV - Prace a dodavky PSV 20 048,97
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 9 272,95
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 9 965,69
783 - Dokoné&ovacie prace - natery 810,33
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ROZPOCET

Stavba:

Krupina - Protipovodriové preventivne opatrenia na potoku Kitipoch

Objekt:

$002 - Uprava potoka Kitipoch - protipovodriové preventivne

opatrenia Kitipoch

ma3

Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednavatel: AQUA - team Slovakia s.r.o. Projektant:
Zhotovitel STAVEKQC-SK, a.s. Spracovatel:
PC T: Kaéd Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 543 907,28
p HSV Prace a dodavky HSV 523 858,31
D 1 Zemné prace 222 713,64
Odstranenie travin a tfstia s prip.
1:K{111101102 premiestnenim a uloZzenim na hromady do 50 m, | m2 4 837,000 0,08 386,96
pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2
Odstranenie krovin a stromov s priemerom
2 : K i111203201 kmefa do 100mm, s ponechanim korefiov, pri m2 950,000 3,30 3 135,00
ploche do 10Q0m2
Drvenie orezanych vetiev, s odvozom drevnej
31K i111251111 drviny do 20 km a so zlozenim priemeru vetiev m3 7,000 151,26 1058,82
do.100. mm )
Vyrubanie stromu v stazenych podm. vo svahu
£
A K |TM03122 do 1:5, priemer kmefa nad 200 do 300 mm e 25,000 i SIRRLD
QOdstranenie pria v staz. podmienkach v rovine
5 K {112203212 alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 | ks 25,000 63,10 1577,50
mm
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do
: : , 1857,60
6 | K ITI330T2251 | eromm, -0,72000t po sdstranent dotashch me 480,000 w7
viazdoch 160*3
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr. 400 do
7 2 ! 7 i
K friscirazsg 500mm, -0,72000t po odstraneni docasnej ik SHO,E00 25 45220
manipulagnej plochy 30*20=600 m2
Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia
8 i K 1115001105 DN nad 200 do 600 m 390,460 39,86 15 563,74
Cerpanie vody na dopravni vysku do 10 m s
9: K (115101203 priemernym pritokom litrov za minutu nad 10001 | hod 2 880,000 10,34 29 779,20
00 2000 |
Pohotovost zaloznej cerpace] stpravy pre
10§ K §115101303 vysku do 10 m, s pritokom litrov za minttu nad den 150,000 5,26 789,00
1000.do 20001
A1) & |1oosotazy  |Puranie konSliukail2 belbna prostého m3 3,200 345,21 1104,67
i neprekladaného kamenom v odkopavkach
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v
12: K 122301102 hornine 4, nad 100 do 1000 m3 pri doasnych m3 192,000 7,04 1351,68
pristunoch 48070.4
13} K {122301109 | O0KOPAvky a prekopavky nezapazené. m3 192,000 148 284,16
: Priplatok za lepivost horniny 4
14} K 1129303101 Cistenie koryta .vodotoku Sirky dna 5m hibka i 247,779 39,66 9 826,92
dna 2, 5m hornina4
16 K 1129303109 Priplatok k cenam za lepivost horniny 4 m3 247 779 6,09 1 508,97
16 K |131301101 | YKoP nezapaZencjjamyvhomine 4,do 100 | 3 | 233,001 18,76 437110
m
171 K 1131301109 Hibem.e nezapa?enych jam a zarezov. Priplatok - 233,001 2,06 479.98
_____ za lepivost horniny 4
18] K {190301207 | WYKOR VY Skky 600-2000mm hor 4 100-1000. | .5 422,819 25,40 10 739,60
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PC

Ty

Kod

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

132301209

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh 8. nad 600
do 2 000 mm zapaZenych i nezapazenych, s
urovnanim dna v hornine 4

m3

422,819

2,62

1107,79

20

132311101

Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.4
sudrZnych - ruénym alebo pneumatickym
naradim

m3

44990

119,90

5394.30

21

132311119

Priplatok za lepivost' pri hibeni ryh § do 600 mm
ruénym alebo pneumatickym naradim v hornine
fr.4

m3

44,980

22,37

1006,43

22

161101501

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny laz IV,
nosenim za kazdé 3 m vysky

m3

28,679

46,03

1320,09

23

162201101

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-
4 do 20m

m3

865,304

1,63

1410,45

24

162201102

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-
4 nad 20-50m

m3

865,304

1,93

1670,04

25

162201102.1

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-
4 nad 20-50m pre docasné vjazdy

m3

192,000

1,93

370,56

26

162201201

Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do
10 m horniny 1 az 4

m3

389,100

10,49

4 081,66

27

162201201.1

Vodorovné premiestnenie vykopu nosenim do
10 m horniny 1 aZ 4 pre do¢asné vjazdy

m3

192,000

10,49

2014,08

28

162201208

Vodorovne premiestnenie vykopu nosenim do
10 m horniny 1 aZ 4 - priplatok k cene za
kazdych dalsich 10 m

m3

2 334,600

9,56

22 318,78

29

162201208.1

Vodorovne premiestnenie vykopu nosenim do
10 m horniny 1 aZ 4 - priplatok k cene za
kazdych dalsich 10 m pre do¢asné vjazdy
18275

m3

960,000

9,56

9177,60

30

162301111

Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
na vzdialenost nad 50 do 500 m

m3

219,000

2,32

508,08

31

162301500

Vodorovné premiestnenie vykiGovanych krovin
do priemeru kmefia 100 mm na vzdialenost
3000.m

m2

850,000

1,74

1 653,00

32

162301508

Priplatok za kazdych dal$ich 1000 m
premiest., vykl€ovanych krovin po spevnene;

m2

9 500,000

0,35

3 325,00

33

162401411

Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad
100 do 300 mm do 3000 m

ks

25,000

1,97

48,25

34

162401421

Priplatok za kazdych dalsich 1000 m
premiest.,konarov stromov nad 100 do 300 mm
DO spevnenel.ceste

35

162501102

ks

250,000

0,29

72,50

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

36

162501105

m3

865,304

4,98

4 309,21

%%ﬂ%%ar‘fﬂ%lﬁ?&%%ne VYKOURU U

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a

uog

[ A TA T}

m3

1 730,608

0,50

865,30

37

162501162.1

Vodorovne premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000
do 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m pre
dnGasné.viazdy

m3

192,000

5,09

977,28

38

162501163.1

Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000
do 10000 m3, priplatok k cene za kazdych
dalsich a zacatych 1000 m pre do¢asné vjazdy
192*10

m3

1 920,000

0,36

691,20

39

162501411

Vodorovné premiestnenie kmenov nad 100 do
300 mm do 3000 m

ks

25,000

18,25

456,25

40

162501421

Priplatok za kaZdych dal8ich 1000 m
premiest. kmerov stromov nad 100 do 300 mm
RQ.spevnenei ceste

ks

250,000

0,13

32,50

162601411

Vodorovne premiestnenie priov nad 100 do 300
mm do 3000 m

ks

25,000

9,83

245,75

162601421

Priplatok za kazdych dal8ich 1000 m
premiest.,pfiov nad 100 do 300 mm po
sbeynenel.ceste

ks

250,000

0,17

42,50
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e Tg Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
431 K [1edaopion  § oderomopremiestaonie vykopku povode m3 617,525 8,68 5 360,12
hornina1 aZ 4 do 500m
44 K 1164303151 Vodgrovne_premlestneme vykopku po vode 3 3.200 8.57 27.42
hornina5 az 7 do 500m
45|k Dipasosrse. || YORRNA pramisstnenie: ko pa vade m3 597,525 12,84 7 672,22
horninab az 7 do1000m
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
Ll S s az 4 nad 100 do 1000 m3 medziskladka 1 3 868,504 4 GO, e
Prehodenie neufahnutého vykopku z horniny 1
47 K {166101102.1 a3 4 nad 100 do 1000 m3 medziskladka 2 m3 865,304 4,28 3703,50
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
48 K $166101102.2 %4 viacl 106 do 1000 73 edziakiAdka 3 m3 865,304 4.,28 3703,50
Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1
49: K 1166101103. ; 75,84
£ e0101103.1 {5 4 nad 1000 m3 pre dotasné viazdy o e i "
50 K 11661011032 F'.re?:jodeme ornice do 1000 m3 - pre docasné m3 96,000 3,52 337,92
MEZIN s s el e B SRl e e s e i
51: K 1167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 170,000 10,63 1 807,10
52§ K {167101100.1 N_a"*dada”ie VIS G- e e detaanr m3 192,000 10,63 2 040,96
NlazZay
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin fr.1-
531 K {167101102 4 nad 100 do 1000 m3 medziskladka 1 m3 865,304 2,29 1981,55
Nakladanie neulahnuteho vykopku z hornin tr.1-
197289
541 K4167101102.1 1, 124 100 do 1000 m3 medziskladka 2 el 805,304 £ :
Nakladanie neulahnuteho vykopku z hornin tr.1-
551 K {167101102.2 4 nad 100 do 1000 m3 medziskladka 3 m3 865,304 2,28 197289
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-
7.7
56: K ;167101102.1.1 4 nad 100 do 1000 m3 pre do&asné viazdy m3 192,000 2,28 437,76
el bermomms [ ndanisamios nad-160 do 1000 ma pre m3 96,000 2,28 218,88
docasné vjazdy
58! K 11671011033 P[ekladanl‘e n?u!ahnuteho vykopku z hornin 1 —_ 865,304 5,85 5 062,03
az 4 medziskladka 1
59 K {167101103.2 |Prekladanie ornice pre dogasné vjazdy m3 96,000 5,85 561,60
60! K i167101103.4 Pfekladanrle neulahnutého vykopku z hornin 1 m3 865,304 585 5062.03
az 4 medziskladka 2
611 K 11671011035 Prekladanlp neulahnutého vykopku z hornin 1 i 865.304 5.85 5 062,03
Az 4 medziskladka 3 b e
@licitiiorgy  (PEeNie Sypany A nasYpL: NestIraNycn m3 420,550 2,46 1034,55
sudrznych hornin striedavo ukladanych
AT oo et piiiadaycaaapaiye m3 170,000 8,96 1523,20
melioracnych kanalov, z horniny 1-4
64: K {171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 3,200 0,90 2,88
65 K 1171201202 UloZenie §ypanlny na skladky nad 100 do 1000 m3 865,304 0.80 692,24
m3 medziskladka 1
66 K 1171201202 1 UloZenie ..‘.-‘.yp.anlny na skladky nad 100 do 1000 m3 865 304 0,80 692,24
m3 medziskladka 2 _
671 K 1171201202 2 UloZenie ’sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 865,304 0,80 692.24
m3 medziskladka 3
681 K 1171209002 Poplatok za sk.ladovame - zemina a kamenivo t 7,040 13.35 93,98
(17 05) ostatne
69} K 1181101102.1 Uprava ?Iane v zavrezcu?:h .V hornine 1-4 so m2 480,000 0.50 240,00
zhutnenim pre docasné viazdy
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so
0,50 1066,08
70: K 181201102 4 1 stnenim (1460,667+671,500) e § Iiaend '
711 K 1181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2 219,730 164 360,36
m2, hr.da 100 mm
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,
72: K £181301302.1  |plocha do 500 m2,hr. do 150 mm pre dogasné m2 480,000 2,65 1272,00
viazdy
Plosna uprava terénu pri nerovnostiach terénu
73 K $182001111.1 nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 480,000 1,17 561,60
pre dotasné vjazdy
74} K 1182101101 Sval'.lovarfle trvalych svahov v zarezoch v m2 1274510 1.07 251078
hornine triedy 1-4
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PC 5 Kad Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
75 K §182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 864,570 1,72 1487,06
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad
7
61 K 1182301133 145 blocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | M2 | 1219530 199 #30A08
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad
77 K §182301133.1 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm m2 480,000 1,95 936,00
pre docasné vjazdy
78! K 1183403153 Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na o 219730 019 41.75
..... svahu do 1:5
79 K 1183403161 Obrobenie pédy valcovanim v rovine alebo na m2 219,730 0,02 4,39
svahu do 1:5
801 K 1183403253 ?t;robenle pédy hrabanim na svahu nad 1:5 do m2 1219530 0.27 329,27
811 K 1183403261 g):l;c?genie pbdy valcovanim na svahu nad 1:5 m2 1219,530 0,04 48,78
82 K 183405211 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 1 439,260 0,95 1367,30
83: M { 005720001300 ;Osiva trav - travové semeno kg 44,473 8,68 386,03
84! K 1183405291 P'r['platok k cene za vykonanie mulovania 2 1 439,260 0,42 604,49
su¢asnesosevom
D 2 Zakladanie 2 588,17
Zakladové dosky mostnych konstrukcii z
856 K 273321121 bietbnis Zelesovaho . 02025 m3 5,059 135,63 686,15
86 K la7agsaqyy  PShenie zddadavyon dosiek mostnyen m2 3,720 10,09 37,53
konstrukcii - zholovenie
87| K 1273354211 Debneme.zakladcvych Fios:ek mostnych m2 3,720 413 15.36
konstrukcii - odstranenie
88! K 1273362211 Vystuz z&kladovych 'd03|ek fo zvaranych sieti { 0,502 1424,37 715.03
do 3,5 kg/m2 mostnych kongtrukcii
Zakladove pasy, prahy, vence mostnych
iR K eTeRal1n konstrukcii z betdnu Zelezového tr. C 20/25 e G000 135,68 81,78
90| K 1274354111 Debnenlelzakladovycr? pasov mostnych m2 22,400 10,12 226,69
konstrukcii - zhotovenie
91! K 1274354211 Debnenlelzék!adovych.pésov mostnych m2 22,400 418 93,63
konstrukcii - odstranenie
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 10 649,63
021 K 1317321118 BMOc:;t;we rimsy z beténu Zelezového triedy C m3 4,200 205,24 862,01
93! K 1317353121 Debnenie’ mostnych rims v3etkych tvarov - m2 21,680 56,69 1 229,04
R ——— ,
94! K 1317353221 Debnenie Imostovych rims v8etkych tvarov - m2 21,680 8.37 181,46
oq.ﬁjfanem& —— ; ;
95! K 1317361216 \nggtui mostnych rims z betonarskej ocele 10 t 0,340 212462 722,37
96! K 1348171121 Osadenie mosiného'ocelolvého zabradlia " 18,800 33.21 624.35
trvalého do betonu rims priamo
97} K 1389129912 Montaz d!elca ramovej konstrukcie priepustu ks 8,000 148,36 1186.88
hmotnosti do 10 t
Ramovy priepust IZM 13/16,
98: M {593830000100 LxBxH=1480x2320x2000mm ks 8,000 730,44 5 843,52
D 4 Vodorovné Konstrukcie 82 192,52
09! K 1421321218 Mosirje n?sne kor’nstrukme‘ doskové prechodové m3 9.800 155,48 152370
z betonu zelezového tr. C 30/37
100 K 1421351212 Debnenie boku pre.echodove; dosky konstrukcie —_ 7,920 33,27 263 50
. mostov - zhotovenie
101 K 1421351312 Debnenie boku pretlzhodove; dosky konstrukcie m2 7.920 3,84 30,41
mostov - odstranenie
102 K 1421362311 :);stf:.lnizmostnych dosiek zo zvaranych sieti do t 0,972 1 644,03 1 598,00
Q
Patka z lomového kamena lomarsky
103 K {461211111 upraveneho murovana na sucho bez vyplne m3 422,819 83,61 35 351,90

$kar do hmotnosti max. 30kg
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Kod

Popis

MJ

Mnozstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

104 K

4612111111

Kamenny stabilizacny prah z lomoveého kamena
lomarsky upraveného murovany na sucho bez
vyplne skar do hmotnosti max. 30kg

m3

15,330

136,50

2 092,55

105 K

461212111

Stabilizaény prah z Tomového kameria fomarsky
upraveneho hmotnosti max 30kg (cca
20cm/1m2) ukladaného do vodostavebného
betonu. C25/30

m3

29,660

132,76

3 937,66

106 K

469521232

Spevnenie dna alebo svahov drvenym
kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a
betonu vodostav. C 25/30 so zhutnenim hr
300mm

m2

432,388

73,20

31 650,80

107 K

469521242

Spevnenie dna alebo svahov drvenym
kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a
beténu vodostav. C 25/30 so zhutnenim hr
500mm

m2

67,680

84,87

5744,00

Komunikacie

29 680,80

108; K

564760211

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveneho vel. 0-32 mm s rozprestretim a
zhutnenim hr. 200 mm ( spevnenie docasnej
maninulagnei.nlochy.3020..)

m2

600,000

18,47

11 082,00

109; K

564762111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63 mm (vibr.5trk) po zhut.hr.

m2

120,000

11,63

1 395,60

110; K

564772111

200 mm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho
drveneho vel. 0-63 mm (vibr.strk) po zhut.hr.
250 mm ( spevnenie docasnej manipulaénej
RIRChY. 30720 )conoeeeneee

m2

600,000

9,24

5 544,00

111K

564871111

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm pre
zriadenie pristupovej komunikacie

m2

480,000

9,24

4 435,20

112 K

567133115

113 K

571902111

Podklad z kameniva spevneného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po
zhutneni hr. 200 mm pre zriadenie pristupove;

kemunikacie

m2

480,000

14,67

7 041,60

Posyp podkladu alebo krytu, kam. drvenym
alebo tazenym v mnozsive nad 5 do 10 kg/m2
pre zriadenie pristupove] komunikacie

m2

480,000

0,38

9

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

118 147,95

114 K

916922112

Obrubnik vtoku sklzu z monolitického beténu
tr. C 30/37 vratane debnenia a oddebnenia

m3

0,750

201,60

151,20

115 K

919311116

Cela priepustov z prostého betonu tr. C 25/30 s
debnenim a ukonéujucou doskou hr.50 mm

m3

6,754

144,86

978,38

116 K

935112112

Osad. priekop. Zfabu do [6Zzka hr. 100 mm z
beténu C 12/15, z beton. dosiek akejkol. velk.

m2

21,875

19,25

421,09

117: M

592270000100

Tvarnica priekopova a meliora¢na, doska
obkladové beténova TBM 2-50, rozmer
RA0x800x100.mm

18 K

935112912

19 K

952903011

ks

76,000

7.04

535,04

Priplatok k cene za kazdych dalsich aj
zacatych 10 mm hrabky 16Z2ka nad 100 mm, pri

L8irke. nad.500.mm

m2

42,500

1,18

50,15

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu,
usadenin a pavucin z Urovne terénu

m2

192,320

0,95

182,70

120; K

961043111

Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2 z beténu prostého alebo
prelozeného kameriom, -2,20000t

m3

26,480

100,46

2 660,18

121 K

966008113

Buranie rdrového priepustu, z rdr DN 500 do
800 mm, -2,05500t

12,700

120,19

1526,41

122 K

979083114

Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s
naloZenim a zloZzenim nad 2000 do 3000 m

861,955

517

4 456,31

123 K

979083191

Priplatok za kazdych dalsich i zacatych 1000
m po spevnenej ceste pre vodorovné
nremi i i

42 235,795

0,61

25763,83

124: K

979084216

miesinenie.sutiny.
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu
bez naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost’
do 5 km

69,395

26,60

1845,01
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PC : Kaod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Vodorovna doprava vyburanych hmot po suchu o
126; K {979084216 bez nalozenia, ale so zloZenim na vzdialenost t 861,955 26,60 22 928,00
do.5.km
Priplatok k cene za kazdych dal&ich aj
126; K 1979084219 zacatych 5 km nad 5 km t 3 447,820 117 4 033,95
Nakl ; ; :
127 K 1979087213 a adan[e na dopravnt? prajstrledky pre l 861,955 25,97 22 384.97
vodorovnu dopravu vyburanych hmot
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo
128 K 979089612 stavieb a demolacif (17 09), ostatné t 861,955 33,98 29 289,23
129; K {979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 5,000 188,12 940,60
D 99 Presun hmét HSV 57 885,60
Presun hmét pre objekty hradze priehradné
1
30 K 998321011 zemné a kamenisté (832 11) t 2 951,841 16,11 47 554,16
Priplatok k cene za zvacseny presun (832 11)
pre objekty hradze priehradné zemné a
131
3K 1994321091 kamenisté nad vymedzenu najvacsiu dopravnu 3 201,641 b0 Ta3a1.4¢
vzdialengst do. 1000.m.
p PSV Prace a dodavky PSV 20 048,97
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 9 272,95
132 K 1711511201 Zhotovenie |zolaf:|e potrubi, stok a sa'\chlet za m2 103,680 0,57 59.10
studena asfaltovym lakom penetraénym
Bitumenovy penetracny nater - adhézny mostik
133: M 1585620003400 |pod asfaltové pasy napr. PCI Pecimor P, ¢. ! 342,152 19,44 6 651,43
- H0246023 PCl
Zhotovenie izolacie nadrzi, stdk
134 K 1711512 : ;
11812011 kanalizaCnach achiet z kry$talickej m2 88,640 541 479,54
PCl izolacny material napr. MASTERSEAL 501
135; M { 245650000500 | ( nové ozn. BARRASEAL CL 25kg vrece ) kg 186,144 1,76 327,61
2kaim2
136 K 1711521131 Zhotoverne izolacie nadrzi, bazénov za tepla m2 103,680 1.04 107,83
asfaltovym naterom
Hydroizola¢na asfaltova stierka proti vode pre
137: M { 245620000400 | spodnt stavbu napr. PCI Pecimor 1K, é. kg 414,720 3,28 1 360,28
50130615.6C!
138 K 1998711201 P!'.iesun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch % 73.941 3,16 233,32
vySky do 6 m
139 K logeyrigng | EOiESR POt vode, pripl za presunnad % 73,941 0,73 53,84
vymedz. najvacsiu dopravnu vzdialenost do
D 767 Konstrukcie doplnkoveé kovove 9 965,69
140 K [ 767995215 Vyroba atypického zabradlia rovného z rarok kg 736,931 3,23 2 380,29
Kovove doplnkové konstrukcie - dodavka
141: M { 553560007500 materidlu. Zabradlie s rirkami kg 788,516 9,44 7 443,59
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
142 K 1998767201 14 onitrukele v objekioch viiky do 6.m % BL.ER0 1.08 ARl
143 K 1998767293 Ko.vcla.\ié.stav.dopln.b.conétr,. pripl.za presun nad % 80.580 0,67 53.79
najvaésiu dopr. vzdial, do 500 m
D 783 Dokoncovacie prace - natery 810,33
144 K 1783251002 Néte.ry kov.sta\.t.doplnk.konétr. eppxzdové a m2 51254 11.48 588.40
epoxidechtoveé jednonas. 2x email - 105pym
145 K {783251017 | Natery kov.stav.dopink.konstr. epoxidové a m2 51,254 4,33 221,93
epoxidechtové zakladné - 35um
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