

DODATOK č. 1

k

Zmluve o dielo č. 01-20 zo dňa 11.2.2021

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi

Zhotoviteľ: **Združenie Krupina PPO, EKO SVIP – VHS-PS**

Vedúci člen:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**

Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36 449 717

IČ DPH: SK2020004646

DIČ: 2020004646

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č.: 10621/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Oprávnený konateľ: Ing. Peter Bujňák, konateľ

Člen:

Obchodné meno: **Adifex, a.s. (právny nástupca VHS-PS, s.r.o.)**

Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 46 715 894

IČ DPH: SK2023532115

DIČ: 2023532115

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 6864/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: **AQUA – team Slovakia s.r.o.**

Sídlo: Neresnícka cesta č. 12, 96001 Zvolen

IČO: 46 338 225

DIČ: 2023340946

IČ DPH: SK2023340946

Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č.: 20836/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK04 0900 0000 0003 0582 0755

Oprávnený konateľ: Oldřich Vdoleček, konateľ

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

I. PREAMBULA

- 1.1 Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu s názvom: „Krupina – preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s oznámením o vyhlásení príslušnej verejnej súťaže.
- 1.2 Zmluvné strany sú v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy a Zákona o verejnom obstarávaní oprávnené uzatvoriť dodatok k Zmluve aj bez verejného obstarávania.
- 1.3 Vzhľadom na to, že počas trvania Zmluvy (a po ukončení verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu Zmluvy) došlo k nasledovným novým skutočnostiam:
 - 1.3.1 ako nepredvídateľná udalosť sa vyskytol na stavebnom objekte SO 04 (suchý polder č. 3) problém s preložkou elektrického stĺpa NN, ktorý zasahuje do okraja telesa hrádza, pričom z neznámych dôvodov túto situáciu neriešil pôvodný projekt, a ani vydané stavebné povolenie, a tento problém zmluvné strany odhalili na jar 2020, pri zameraní stavby geodetom;
 - 1.3.2 v dobe od vypracovania projektu z r. 2017 po súčasnosť došlo vplyvom vysokých povodňových prietokov k nepredvídateľnému poškodeniu oporných panelov umiestnených na ľavostrannom brehu Kňazovho jarku v km 0,027 až 0,052. Z tohto dôvodu pôvodne navrhované technické riešenie vybudovaním záhozu z lomového kameňa v tomto úseku, by bolo nedostatočné. Poškodenie panelov a svahov v tejto časti sa pri vypracovaní projektovej dokumentácie v r. 2017 nedalo predvídať (ako aj pôsobenie zvýšených povodňových prietokov na jeseň 2020 a navyše aj jar 2021) a z tohto dôvodu je potrebné v súčasnosti zmeniť technické riešenie uvedeného úseku;
je potrebné viac času na dodatočné práce, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s vyššie uvedenými novými skutočnosťami, ktoré neboli zjavné a nedali sa predvídať počas procesu verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu Zmluvy.
- 1.4 Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IV bod 4.1 sa časť prvej vety v znení „...najneskôr v lehote 16 mesiacov..“ nahrádza znením „...najneskôr v lehote 18 mesiacov..“.

III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.
- 3.2 Objednávateľ zverejní tento dodatok na web stránke Objednávateľa bezodkladne po jeho podpise Zmluvnými stranami.

- 3.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok bude zverejnený na web stránke Objednávateľa a s jeho zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia dodatku.
- 3.5 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Vo Zvolene, dňa 9.6.2021

Za Objednávateľa

AQUA – team Slovakia s.r.o.


AQUA - team Slovakia s.r.o.
Nereanica, ul. č. 12, 960 01 Zvolen
IČO: 46331111, DPH: SK2023340946
tel: 045 - 524 02 02, www.aquateam.sk

Oldřich Vdoleček
konateľ

Za Zhotoviteľa

Združenie Krupina PPO,
EKO SVIP – VHS-PS


EKO SVIP s.r.o. [6]
Ovocnárska 43, 002 01 SABIŇOV
IČO: 36467111, DPH: SK2023340946

Ing. Peter Bujňák
konateľ EKO SVIP, s.r.o.,
vedúci člen skupiny
dodávateľov na základe plnej moci